

Nr.	Lichtsignalanlage	Maßnahme	ca. Kosten in € Brutto)	Stand der Umsetzung
1	Kirchbachstraße / Bennigsenstraße, Az.:241	Bau und Signalisierung eines Radweges auf der südlichen Seite der Einmündung.	10.000	Fertig
2	Am Wall / Bgm.-Smidt-Straße, Az.:26	Radfahrsignal, neues SG, Software anpassen, Markierung, LED	40.000	Fertig
3	Bgm.-Smidt-Straße./ Breitenweg, Az.:30	Radfahrsignal, neues SG, Software anpassen, Markierung, LED	22.000	Beauftragt
4	Breitenweg/ Herdentor- steinweg, Az.: 32	Neue Radwegführung, Markierungsänderung, Radsignale, Softwareänderung der LSA Steuerung	44.000	Fertig
5	In der Vahr / Kurt- Schumacher-Allee, Az:79	8 Radfahrsignale, Steuergerät, Markierung	73.000	Angebotseinholung
6	Bremer Heerstraße/ Stader Landstr., Az: 172	Radsignale, Markierung	14.000	Angebotseinholung
7	Sebaldsbrücker Heerstr./ Sammelweisstr., Az: 238	Bordabsenkung, Radsignal, Markierung	20.000	Fertig
8	Woltmershauser Str./Simon Bolivar Str., Az:339	2 Radsignale, neue Radfurt anlegen	25.000	Beauftragt
9	Eduard Schopf-Allee/ Hochstr., Az:601	1 Radsignal, Software	5.000	Beauftragt
10	Hemmstr. /Insbrucker Str., Az:359	Videokamera zur Radverkehrsdetektion, Software	3.800	Beauftragt
11	Aumunder Heerweg/ Uhthoffstr., Az:481	Radfahrstreifen, Markierung	16.000	Beauftragt
12	Arsterdamm/Habenhauser Brückenstr., Az: 451	Bordabsenkung, Radsignale, Markierung	25.500	Beauftragt
13	Admiralstr./ Theodor-Heuss- Str., 189	Bordabsenkung, 3 Radsignale, Software, Markierung	20.000	Beauftragt
14	Hans-Böckler-Str./Lloyd-Str., Az: 19	Bordabsenkung, 2 Radsignale, Software, Markierung	24.000	Zurückgestellt wg. Haltestellenumbau
15	Konrad-Adenauer- Allee/Benekendorff-Allee, Az: 254	Bordabsenkung, neue Radsignale, Software, Steuergerät, Markierung	56.000	Zurückgestellt

Nr.	Lichtsignalanlage	Maßnahme	ca. Kosten in € Brutto)	
16	Fr.-Karl-Str./Hermann-Fortmann-Str., Az: 280	Bordabsenkung, 3 Radsignale, Software, Markierung	13.000	Fertig (Markierung fehlt noch)
17	Breitestraße /Aumunder Heerweg, Az: 409	Bordabsenkung, 2 Radsignale, Software, Markierung	12.000	In Planung
18	Altstadtbrückenkopf, Az.:18	Planung eines separaten Radweges auf der Seite Tiefer durch das ASV, Abt. 2	0	In Planung
19	Am Wall / Doventor, Az.: 25	Radweg begradigen und Software anpassen, Gerätehochrüstung	49.000	In Planung
20	Polizeihaus / Altenwall, Az.:21	R1 + R2 Signal verlängern (ADFC Antrag 22.02.2012)	2.000Anhang	Fertig
Summe:			474.300	