

Nr.	Ressort	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / zusätzlicher Land	Summe Mittelabfluss gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018	Mittelabrufe geplant 2019 ff.	Bemerkung
KATEGORIE 1: GEBÄUDESANIERUNG (Anteil SVIT ohne Fremdfinanzierungen)										
					39.221.408 €		31.801.741 €	51.523.924 €	30.906.439 €	
Kategorie 1a: Bereits beschlossenen Maßnahmen aus vergangenen Sanierungsprojekten										
					6.220.199 €		26.301.741 €	32.498.456 €	13.949.698 €	
1	SKB	GBI S081002	Schule Auf den Heuen statische Fassadensanierung / Turnhalle	S	1.810.000 €	560.034 €	1.249.966 €			Mittel aus Programmen 2009, 2010, 2011, 2012, 2015
2	SKB	IMI S090028	Schulzentrum Sek. II Blumenthal Brandschutzsanierung und Sanierung der NW- Räume	S	5.629.961 €	5.405.350 €	224.611 €			Mittel aus Programmen 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
3	SKB	IMI S090029	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	S	11.103.062 €	1.816.073 €	1.950.000 €	6.500.000 €	836.989 €	Mittel aus Programm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Anteil SKBG muss gleichzeitig zur Verfügung stehen
4	SKB	IMI S090030	Oberschule Roter Sand, Sanierung Fassade, Fenster, Dach	S	10.369.000 €	1.216.677 €	3.350.000 €	4.000.000 €	1.802.323 €	Mittel aus Programm 2015
5	SJFIS + SfK	IMI S090034	Bürger- und Sozialzentrum Huchting Sanierung	S	9.950.300 €	2.229.367 €	4.500.000 €	2.220.933 €		HaFA-Beschluss 2012, Programm 2014, 2015 zuzüglich 1.000.000 € Erlös 2010
6	SKB	IMI S090042	Schule an der Augsburger Straße Gesamtsanierung	S	5.640.520 €	508.013 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.632.507 €	Mittel aus Programm 2010, 2015 - siehe auch Projekte IMBS160004, Projekt wurde gesplittet
7	SKB	IMB S160004	Schule an der Augsburger Straße Teilersatzbau Haus D+E	S	3.727.800 €	0 €	430.000 €	2.500.000 €	797.800 €	Grundlage ES-Bau aus GBIS090042, Projekt wurde gesplittet
8	SKB	IMB S130010	SZ Sek. II Alwin-Lonke-Str. 1. BA Dach- und Fassadensanierung	S	2.750.000 €	27.963 €	850.000 €	1.872.037 €		
9	SKB	IMI S100013	Gymnasium Horn Gesamtsanierung	S	15.468.999 €	13.867.487 €	1.601.512 €			
10	SKB	IMB S120046	Oberschule an der Lehmhorster Straße, 2.BA	S	3.413.000 €	3.205.158 €	207.842 €			Mittel aus Programm 2013 und 2014
11	SKB	IMB S120024	Gesamtschule West, TH Lissaer Str. Fassadensanierung	S	1.476.856 €	1.390.733 €	86.123 €			Mittel aus Programm 2013 und 2014
12	SI	IMB	Feuerwache 4 statische Ertüchtigung	S	162.095 €	68.751 €	93.344 €			
13	SfK	IMB S140012	Überseemuseum Sanierung Ausstellung Amerika und Geschichte	S	3.313.000 €	1.942.207 €	650.000 €	720.793 €		Mittel aus Programm 2014, Nutzermittel müssen 2017 und 2018 bereit stehen
14	SfK	IMBS140028	Schlachthof Fassadensanierung	S	499.000 €	39.028 €	459.972 €			Mittel aus Programm 2014
15	SKB	IMB S140021	Schule an der Schmidtstraße Sanierung Mobilbauersatz	S	2.832.872 €	301.093 €	1.400.000 €	1.131.779 €		Mittel aus Programm 2015, Nutzermittel 115.128 € in 2016 nötig
16	KiTa	IMB N130197	KuFz Schwedenhaus, Anteil SVIT	S	114.191 €	32.500 €	81.691 €			Mittel aus Programm 2015 Komplementärfinanzierung KInvFG Mittel aus Programm 2015
17	sonst.	IMB S150024	Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	S	796.110 €	0 €	196.110 €		600.000 €	
18	Sport	IMB S140014	Sportanlage Ihletal Ersatzbau und Erweiterung Umkleide	S	839.590 €	477.239 €	362.351 €			Mittel aus Programm 2015
19	SfK	IMB S130020	Überseemuseum Fensteransanierung 2. Teil	S	2.311.000 €	480.426 €	600.000 €	1.230.574 €		Mittel aus Programm 2015

Nr.	Ressort	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / zusätzlicher Land	Summe Mittelabfluss gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018	Mittelabrufe geplant 2019 ff.	Bemerkung
20	SF	IMB Y140002	Schillerstraße 6/7 Sanierung und Herrichtung für Performa Nord	S	1.894.054 €	1.506.541 €	387.513 €			Mittel aus Programm 2015
21	SKB	IMB B130065	GR an der Parsevalstraße Dachsanieierung	S	175.900 €	75.000 €	100.900 €			Mittel aus Programm 2015
22	SKB	IMB B140010	Schule am Osterhop Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau / Verwaltung, Verbindungsgang	S	397.000 €	238.944 €	158.056 €			Mittel aus Programm 2015
23	SKB	IMB B140100	Schulzentrum Sek. II Blumenthal Teil-Fensteranierung	S	706.767 €	631.890 €	74.877 €			Mittel aus Programm 2015
24	SKB	IMBQ151001 (IMB S120007)	Schule am Halmerweg Sanierung Pavillion 3, 3. BA	S	746.272 €	50.000 €	696.272 €			Beschluss erfolgte bereits unter GBIS080025, zuzüglich 1.200.000 € aus KlnfG
25	SKB	IMB S120036	Schule Seehausen Ersatz Lehrerhaus Containergestellung	S	152.100 €	121.399 €	30.701 €			
26	SKB	IMB S130018	Oberschule Hermannsburg Containergestellung	S	1.147.900 €	838.348 €	184.212 €	125.340 €		
27	sonst.	IMB S150015	diverse Liegenschaften Ergänzung PCB-Messprogramm	S	200.655 €	67.842 €	132.813 €			
28	SKB	IMB S150016	Neue Oberschule Gröpelingen Teilmaßnahme Sanierung Nordflügel	S	1.132.120 €	683.629 €	448.491 €			Beschluss mit Projekt IMIS090029
29	SKB	IMB S150019	Alexander von Humboldt Gymn. Sanierung TH Delfter Straße	S	9.000.000 €	376.085 €	0 €	3.000.000 €	5.623.915 €	Mittel aus Programm 2016
30	Bürger- schaft	IMB S150013	Haus der Bürgerschaft Umsetzung Brandschutz- und Sicherheitskonzept	S	2.500.000 €	89.204 €	400.000 €	1.500.000 €	510.796 €	Mittel aus Programm 2016 EW-Bau 01/2017
31	SKB	IMB S150018	OS Hermannsburg Neubau	S	7.845.000 €	370.832 €	1.830.000 €	4.000.000 €	1.644.168 €	Mittel aus Programm 2016, Außenanlagen werden später unter IMBS160016 bearbeitet
32	SKB	IMB S150022	OS Hermannsburg Abriss Hauptgebäude	S	603.000 €	0 €	400.000 €	203.000 €		
33	SWGv	IMB S160017 (IMBB140088)	Gesundheitsamt Bremen Umbau / PCB- Sanierung / Brandschutz	S	1.024.000 €	0 €	400.000 €	624.000 €		Mittel aus Programm 2016
34	SKB	IMB S160003	OS Lehmhorster Straße Gesamtsanierung - offene Leistungen	S	238.784 €	0 €	238.784 €			
35	SJfIS	IMB Y150010	Ausbildungszentrum Elsflether Str. Herrichtung ÜWH	S	840.600 €	0 €	840.600 €			
36	SfK		Weserburg vorläufiger Sanierungsanteil	S	501.200 €		0 €		501.200 €	Mittel aus Porgramm 2011
37	SfK	IMB S160029	Bürgerhaus Vegesack nachlaufende Kosten	S	185.000 €		185.000 €			
38	SIV	IMBS160014	JVA Sonnenmannstraße Sanierung Haus 1, Haus 2, Mittelanbau	L	1.420.000 €	550.000 €	0 €	870.000 €		bislang nur Planungsmittel

Nr.	Ressort	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / zusätzlicher Land	Summe Mittelabfluss gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018	Mittelabrufe geplant 2019 ff.	Bemerkung
Kategorie 1b: Kontinuierlich erforderliche Maßnahmen										
					4.700.000 €	0 €	3.700.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	
39	sonst.	IMB S000010	Grundaussstattung Planungsmittel / Kostenschätzungen für Folgejahre - JVA, Nahwärme + Trinkwassernetz (IMBS160009) - JVA, Sanierung Küchengebäude (IMBS160022) - JVA, Sanierung Lazarettgebäude (IMBS160025) - KTH Neustadtswall, ES-Bau (IMBN160084) - Schule Rechtenfließer Str., Umbau zur Ganztagschule IMBN150162, SVIT-Anteil) - PR Steintor, Sanierung, ES-Bau (IMBS150014) - SZ Obervieland, Sanierung - Kuba, Sanierung, Bestandsaufnahme (IMBS160006) - SZ Neustadt – Gymnasium, Bestandsaufnahme (IMBS160007) - PR Blumenthal, Sanierung, ES-Bau (IMBS160010) - Alexander v.-Humboldt Gymnasium, Bestandsaufnahme (IMBS160011) - Schule St. Magnus, Turnhalle, (IMBS160015) ES-Bau - KTH Beckedorf-Str., ES-Bau (IMBS160023) - Schule Wignodistraße, ES-Bau Mobilbauersatz (IMBS160024) - OS Sebaldsbrück, ES-Bau (IMBS160020) – /Sanierung Teilneubau - Bürgermeister Smidt-Schule, Turnhalle, Bestandsaufnahme - OS Helsinkistraße, TH, energetische Gesamtsanierung, Bestandsaufnahme - KTH Fritz-Gansberg-Str., Bestandsaufnahme neu, (IMBS140007), ES-Bau - Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung (IMBS160027), ES-Bau - BUS Huchting, Ersatzbau AWO, Phase "Q" - SZ Lehmhorsterstraße, Turnhalle, Gesamtsanierung Restliegenschaft - Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutzsanierung (IMBS160002) - BUS Huchting, Teilsanierung TH, ES Bau - AFZ, Block A - C, stat. Sanierung Treppenhäuser - AFZ, Fassadensanierung, Schallschutz, ES-Bau - KTH Fillerkamp, Bestandsaufnahme - Fassade Tivolihochhaus (WEG) - Sporthalle Fährer Flur (Ludwig-Jahn-Str), Bestandsaufnahme - OS Lerchenstraße, Fassade (evt. Gesamtsanierung) - Frauenhaus, Sanierung - Überseemuseum, Brandschutzkonzept - JVA Sonnenmannstraße, offener Vollzug und - Kita Rablginghausen, Machbarkeitsstudie	S	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	

Nr.	Ressort	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / Land	zusätzlicher Mittelabfluss	Summe Mittelabfluss gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018	Mittelabrufe geplant 2019 ff.	Bemerkung
			<i>Nachrücker:</i> - JVA, Sanierung Außenmauer (IMBS160021) - KTH-Leipziger Straße, Bestandsaufnahme - SZ Lange Reihe, TH Nord, Bestandsaufn. - Schule Stiehnath Str., Bestandsaufnahme Turnhalle - OS Lesum, Steinkamp, Bestandsaufnahme - Jobcenter, Fassade - Burgwall, TH, Bestandsaufnahme - BSA Süd Bestandsaufnahme - BSA Findorff, ES-Bau - Stadion Vegesack, Bestandsaufnahme mUnkleidegebäude - Berufsschule Ellmerstraße, Ersatzneubau - Lagerhaus (Glashaus), Bestandsaufnahme (Die Aufstellung ist nicht abschließend!)								
40	sonst.	IMB S000020	Grundausstattung TrawU, Zubau, Brandschutz, Schadstoffe, Änderungsmanagement	S	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	
41	sonst.	IMB S0000xx	Grundausstattung KInvFG _ Kofinanzierung		1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	200.000 €	500.000 €	500.000 €	

Nr.	Ressort	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / Land	zusätzlicher Mittelabfluss	Summe Mittelabfluss gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018	Mittelabrufe geplant 2019 ff.	Bemerkung
Kategorie 1c: neue Maßnahmen											
42	SKB	IMB S140010	SZ Sek. II Blumenthal Gesamtsanierung Hauptgebäude	S	4.530.991 €	4.770.000 €	239.009 €	300.000 €	1.500.000 €	2.730.991 €	
43	SKB	IMB S160005	Schule am Baumschulenweg Sanierung und Neubau	S	8.369.000 €	8.705.000 €	100.000 €	300.000 €	2.500.000 €	5.805.000 €	
44	SKB	IMB S150025	Gerhard.-Rohlf-Oberschule Gesamt Brandschutzsanierung (ohne NW- Trakt)	S	3.268.000 €	3.368.000 €	100.000 €	300.000 €	1.500.000 €	1.468.000 €	ES-Bau wird noch vorgelegt
45	SKB	IMB S160001	Schule am Pastorenweg Brandschutzsanierung mit nutz.spez. Anpassung	S	600.468 €	640.468 €		100.000 €	540.468 €		
46	SKB	IMB S160013	Wilhelm-Focke-Oberschule Energet.-u. brandschutztechn. Sanierung	S	3.640.000 €	3.750.000 €		200.000 €	2.500.000 €	1.050.000 €	
47	SKB	IMB S160018	Alexander von Humboldt Gymnasium Energetische Fassadensanierung	S	2.802.000 €	2.852.000 €		300.000 €	2.552.000 €		Kosten gemäß ES-Bau
48	SKB	IMB S160019	Schule am Baumschulenweg Container (Interimslösung Bauzeit)	S	1.434.750 €	1.479.750 €	0 €	100.000 €	700.000 €	679.750 €	Kosten gemäß ES-Bau
49	SIV	IMB S160026	JVA Sonnemannstraße Sanierung Lüftung und Wärmeversorgung	L	2.923.000 €	3.173.000 €	250.000 €	200.000 €	2.000.000 €	723.000 €	Kosten gemäß ES-Bau
50	SKB	IMB Q161005	Gr Düsseldorf Str energetische Sanierung	S	733.000 €	733.000 €		0 €	733.000 €		Komplementärfinanzierung KlnvFG, ES-Bau wird noch vorgelegt
KATEGORIE 3: MIT KAPITALDIENSTEN FINANZIERTE MAßNAHMEN											
KATEGORIE 4: NUTZERMAßNAHMEN - Fortführung von Maßnahmen aus dem Senat											
53	SKB	IMB S140005	Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsanbau	S		4.615.432 €	2.155.912 €	2.459.520 €	0 €		Fortführung Projekt IMBS110002
54	SKB	IMB N150070	KTH Leipziger Straße Erweiterung und Umbau Küche	S		396.835 €		396.835 €			Verwendung von Restmitteln KiTa aus dem Senatsbauprogramm 2011
								34.658.097 €	51.523.924 €	30.906.439 €	